

DOCUMENTO DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Projeto Simbionte – Simulação de Ecossistema de Influência Digital Etapa 1

1. Objetivo

Este documento formaliza a divisão de escopos, papéis e responsabilidades entre os subgrupos do projeto Simbionte. O objetivo é organizar a frente de pesquisa e estruturação inicial antes da fase de codificação, garantindo que as entregas da Etapa 1 sejam cumpridas e integradas ao mapa mental do projeto.

2. Divisão de Subgrupos e Escopos

Subgrupo A — Infraestrutura

Membros: Guilherme, Marcelo e Sebastião.

Escopo Geral: Fundação técnica, armazenamento e integração de modelos.

Responsabilidades (Etapa 1):

- Pesquisar o funcionamento de aplicações web com integração a banco de dados e orquestração de chamadas a Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs).
- Levantar e documentar cinco referências técnicas fundamentais sobre o tema.

Subgrupo B — Interface

Membros: Oliver, Letícia e Caio.

Escopo Geral: Identidade visual e experiência do usuário (UX/UI).

Responsabilidades (Etapa 1):

- Pesquisar exemplos de plataformas de simulação com painel visual interativo.
- Mapear cinco referências focadas em redes sociais simuladas.
- Criar os esboços (wireframes) das telas principais do sistema.

Subgrupo C — Inteligência Artificial

Membros: Calebe e Marcos.

Escopo Geral: Lógica de decisão dos agentes e dinâmica do ecossistema.

Responsabilidades (Etapa 1):

- Estudar os mecanismos de tomada de decisão de modelos de linguagem a partir de instruções e prompts sistêmicos.
- Mapear o ciclo completo de simulação (Game Loop).
- Estruturar e documentar o modelo econômico inicial da plataforma.

Subgrupo D — Segurança e Regras

Membros: Yasmin, Carlos e Vitor.

Escopo Geral: Governança técnica, proteção de dados e conduta ética.

Responsabilidades (Etapa 1):

- Pesquisar governança, normativas de privacidade (LGPD, ECA) e segurança em plataformas digitais.
- Elaborar o Relatório Técnico definindo categoricamente os domínios de informação (o que será público e privado no Simbionte).
- Rascunhar e documentar o código de conduta, estabelecendo as práticas antiéticas do ecossistema (ex: difamação, jailbreak, prompt injection).

3. Gestão e Entregas Gerais da Etapa 1

Além das pesquisas individuais de cada subgrupo, toda a equipe é mutuamente responsável pelas seguintes entregas globais do ciclo:

- **Reunião de Integração:** Realização de encontro conjunto ao final da semana 2 para a apresentação de todas as referências pesquisadas e montagem colaborativa do mapa mental do projeto.
- **Repositório Oficial:** Criação e configuração do repositório do projeto.
- **Documentação Estrutural:** Preenchimento completo deste Documento de Papéis.
- **Introdução ao Projeto:** Revisão final do Documento 1 (Introdução ao Projeto).

- **Versionamento:** Garantir que o Documento de Papéis, o Documento 1 e o Relatório Técnico (Subgrupo D) sejam salvos e consolidados na pasta `/documentos` do repositório.